

Boringen beëindigd in 2019

Olie- en Gasboringen Beëindigd in 2019

ONSHORE								
Verkorte naam	Naam	Eigenaar	Uitv. organisatie	Boorplatform/-toren	Startdatum	Einddatum	Resultaat	Aantal
Exploratie								
MSM-01	MAASMOND-01	ONE-Dyas B.V.	KCA Deutag	T-46	27/6/2019	22/9/2019	Gas	2
WSF-01-S1	WESTSTELLINGWERF-01-SIDETRACK1	Vermilion Energy Netherlands B.V.	DrillTec	VDD 370.2 VarioRig	7/11/2019	16/12/2019	Gas	
Evaluatie								
								0
Ontwikkeling								
								0
Totaal:								2

OFFSHORE								
Verkorte naam	Naam	Eigenaar	Uitv. organisatie	Boorplatform/-toren	Startdatum	Einddatum	Resultaat	Aantal
Exploratie								
P15-20	P15-20	TAQA Energy B.V.	Maersk Drilling	Maersk Resolute	22/10/2019	13/12/2019	Gas	2
Q04-11	Q04-11	Wintershall Noordzee B.V.	Maersk Drilling	Maersk Resolve	25/6/2019	24/8/2019	Gas Shows	
Evaluatie								
A15-05	A15-05	Petrogas E&P Netherlands B.V.	Maersk Drilling	Maersk Resolute	11/4/2019	29/4/2019	Gas	3
B10-04	B10-04	Petrogas E&P Netherlands B.V.	Maersk Drilling	Maersk Resolute	21/3/2019	5/4/2019	Gas	
Q10-A-03-S1	Q10-A-03-SIDETRACK1	Tulip Oil Netherlands Offshore	Borr Drilling	Prospector 1	26/3/2019	8/4/2019	Olie en Gas	
Ontwikkeling								
E17-A-06	E17-A-06	Neptune Energy Netherlands B.V.	ENSCO Holland B.V.	ENSCO 101	5/5/2019	18/7/2019	Technisch Mislukt	7
E17-A-06-S1	E17-A-06-SIDETRACK1	Neptune Energy Netherlands B.V.	ENSCO Holland B.V.	ENSCO 101	18/7/2019	12/8/2019	Technisch Mislukt	
E17-A-06-S2	E17-A-06-SIDETRACK2	Neptune Energy Netherlands B.V.	ENSCO Holland B.V.	ENSCO 101	12/8/2019	27/9/2019	Gas	
P09-HORIZON-A-09	P09-HORIZON-A-09	Petrogas E&P Netherlands B.V.	Maersk Drilling	Maersk Resolute	7/5/2019	11/7/2019	Technisch Mislukt	
P09-HORIZON-A-09-S1	P09-HORIZON-A-09-SIDETRACK1	Petrogas E&P Netherlands B.V.	Maersk Drilling	Maersk Resolute	11/7/2019	24/8/2019	Technisch Mislukt	
P09-HORIZON-A-09-S2	P09-HORIZON-A-09-SIDETRACK2	Petrogas E&P Netherlands B.V.	Maersk Drilling	Maersk Resolute	28/8/2019	10/10/2019	Olie	
Q10-A-02	Q10-A-02	Tulip Oil Netherlands Offshore	Borr Drilling	Prospector 1	7/1/2019	22/3/2019	Gas	
Q10-A-03	Q10-A-03	Tulip Oil Netherlands Offshore	Borr Drilling	Prospector 1	11/1/2019	2/5/2019	Gas	
Q10-A-04	Q10-A-04	Tulip Oil Netherlands Offshore	Borr Drilling	Prospector 1	18/1/2019	2/9/2019	Gas Shows	
Q10-A-05	Q10-A-05	Tulip Oil Netherlands Offshore	Borr Drilling	Prospector 1	15/1/2019	19/6/2019	Gas	
Q10-A-06	Q10-A-06	Tulip Oil Netherlands Offshore	Borr Drilling	Prospector 1	30/7/2019	23/8/2019	Gas	
Totaal:								12

Overige Boringen Beëindigd in 2019

ZOUTWINNING									
Verkorte naam	Naam	Eigenaar	Uitv. organisatie	Boorplatform/-toren	Startdatum	Einddatum	Resultaat	Aantal	
Exploratie									0
Ontwikkeling									3
TWR-547	TWENTE-RIJN-547	Nouryon B.V.	Nouryon B.V.	Dreco K60C	2/7/2019	31/7/2019	Zout		
TWR-549	TWENTE-RIJN-549	Nouryon B.V.	Nouryon B.V.	Dreco K60C	11/11/2019	10/12/2019	Zout		
TWR-558	TWENTE-RIJN-558	Nouryon B.V.	Nouryon B.V.	Dreco K60C	9/9/2019	9/10/2019	Zout		
Totaal:									3

AARDWARMTEWINNING									
Verkorte naam	Naam	Eigenaar	Uitv. organisatie	Boorplatform/-toren	Startdatum	Einddatum	Resultaat	Aantal	
Exploratie									0
Ontwikkeling									1
PNA-GT-05-S1	PIJNACKER-GT-05-SIDETRACK1	Ammerlaan Geothermie B.V.	Innodrill	LOC-400 "Heracles"	4/7/2019	22/7/2019	Water		
Totaal:									1